



## Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки документов к размещению на официальном сайте МБДОУ»

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / С.В. Портъё

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** заведующий МБДОУ «ДС № 268 г. Челябинска»  
**Владелец процесса:** ответственный за ведение сайта  
**Периметр проекта:** методический кабинет МБДОУ «ДС № 268 г. Челябинска»  
**Границы процесса:** от получения документа до размещения на сайте  
**Руководитель проекта:** заместитель заведующего по ВМР  
**Команда проекта:** заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР, ответственный за ведение сайта

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Не соответствие качества загружаемых документов нормативным требованиям. Длительность процесса обработки документов.

**Последствия:** нарушение нормативных требований к качеству размещаемых документов: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 08 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 9 августа 2021 г., 12 января 2022 г

**Причины возникновения:** Отсутствие порядка обработки документов для размещения на сайте

**Ценность для заказчика:** Соответствие качества загружаемых документов нормативным требованиям. Сокращение временных затрат на обработку документов.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Соответствие качества документа нормативным требованиям	Не соответствует/ соответствует частично	соответствует
Время на обработку документа	30 мин	7 мин

\*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.11.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.11.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 07.11.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 07.11.2023  
разработка плана реализации проекта – 20.11.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 20.11.2023
4. Внедрение улучшений – 28.11.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 04.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 12.01.2024

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / Е.В. Петрова